

**PRILOG**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE  
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA  
(KLASA: 021-05/21-01/16, URBROJ: 2109/22-02-21-5 )  
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U  
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA  
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

IZGRADNJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, PREDŠKOLSKA  
USTANOVA – DJEČJI VRTIĆ OREHOVICA

**2. KORISNIK**

**2.1. NAZIV KORISNIKA**

Općina Orehovica

**2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA**

Jedinica lokalne samouprave

**2.3. ADRESA KORISNIKA**

Čakovečka 9, 40322 Orehovica

**2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE**

Općinska načelnica: Dijana Novak, mag. oec.

**2.5. KONTAKT**

Mob: 040/636-040

E-mail: [opcina@orehovica.hr](mailto:opcina@orehovica.hr)

### **3. OPIS PROJEKTA**

#### **3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE**

##### **3.1.1. PODMJERA**

Podmjera 7.4., „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezani infrastrukturu“.

##### **3.1.2. TIP OPERACIJE**

Tip operacije 7.4.1., „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezani infrastrukturu“.

#### **3.2. MJESTO PROVEDBE**

##### **3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA**

Međimurska županija

##### **3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA**

Općina Orehoverica

##### **3.2.3. NASELJE ULAGANJA**

Orehoverica

#### **3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA**

Planiranim projektom će se izgraditi zgrada dječjeg vrtića u Orehoverici na dijelu k.č. 1957/26 k.o. Orehoverica u naselju Orehoverica. Zgrada dječjeg vrtića locirati će se na istočnom dijelu k.č. 1957/26 od koje će se novo formirati građevna čestica površine 9.264 m<sup>2</sup>. Zgrada dječjeg vrtića će biti jednoetažna sa pet odgojno-obrazovnih skupina od kojih su dvije skupine za jaslički uzrast, tri za vrtički uzrast te ostalih potrebnih prostora za rad vrtića. Predviđa se smještaj ukupno 84 djece uzrasta od 1 do 7 godina i to po 20 djece u vrtičkim skupinama te po 12 djece u jasličkim skupinama. Rad u svim skupinama planiran je kao cijelodnevni u trajanju od 7 do 10 sati dnevno.

Lokacija ulaganja se nalazi unutar obuhvata PPUO Orehoverica („Službeni glasnik Međimurske županije“ sa svim izmjenama i dopunama 4/06, 4/13, 8/15, 14/16, 3/17 i 7/21). Predmetna parcela nalazi se u zoni javne i društvene namjene – predškolska i socijalna namjena.

Predmetna građevina je projektirana u skladu sa smjernicama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe te u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Projektirana novoformirana građevna čestica ima površinu od 9.264 m<sup>2</sup>. Maksimalni tlocrtni gabariti građevine iznose 47,05 x 29,60 m, a ukupna tlocrtna površina cca 1046 m<sup>2</sup>. Koeficijent izgrađenosti čestice iznosi 12,97 %≈ 13 % (<40%).

Kao izvor topline za grijanje vrtića predviđa se ugraditi kotao s automatskim punjenjem peleta, sa usisnim sistemom peleta. Uz kotao se nalazi spremnik za pelete volumena 800 litara. Priprema potrošne tople vode se predviđa izvesti preko bivalentnog spremnika volumena 500 litara koji se spaja na pelet peć. Grijanje vrtića predviđa se izvesti podnim grijanjem.

Razlog i svrha provedba projekta očituje se kroz opći cilj i specifični cilj.

Opći cilj odnosi se na unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva razvojem temeljnih lokalnih usluga poboljšanjem standarda obrazovanja izgradnjom nove društveno korisne infrastrukture.

Specifični cilj je povećati kapacitete za pružanje usluga odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi i stvoriti povoljno okruženje za obitelji i djecu predškolske dobi kako bi mogli lakše uskladiti obiteljske i poslovne obveze te osigurati bolje prostorne i materijalne uvjete za kvalitetno izvođenje programa odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi.

### 3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

#### 3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

Projektom će se izgraditi jednoetažni dječji vrtić sa pet odgojno-obrazovnih skupina od kojih su dvije skupine za jaslički uzrast, tri za vrtički uzrast te ostali potrebni prostori za rad vrtića. Predviđa se smještaj ukupno 84 djece i to po 20 djece u vrtičkim skupinama te po 12 djece u jasličkim skupinama.

Mjerljivi indikatori koji će se postići projektom je izgrađena zgrada dječjeg vrtića građevne bruto površine od 1.045,79 m<sup>2</sup>.

Također, osim kvantitativnih pokazatelja, provedba projekta doprinosi i kvalitativnim indikatorima projekta kao što je zadovoljstvo roditelja kvalitetom življenja te kvalitetni preduvjeti za razvoj djece predškolske dobi.

### 3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

<b>Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?</b>	<b><u>DA</u></b>	NE
--	------------------	----

Projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta te će se nakon provedbe projekta zaposliti 17 osoba na puno radno vrijeme. Radna mjesta odnositi će se na slijedeća radna mjesta: odgajatelji, upravne i stručne poslove, poslove čišćenja, poslove pranja rublja, poslove održavanja okoliša, poslove nabave hrane, poslove pripreme hrane.

**Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta**

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1.	Odgajatelji	10	2024
2.	Upravni poslovi	2	2024
3.	Održavanje čistoće unutarnjih prostora	1	2024
4.	Pranje rublja	1	2024
5.	Održavanje okoliša – domar	1	2024
6.	Nabava hrane – vozač	1	2024
7.	Priprema hrane - kuhar	1	2024
<b>Ukupno</b>		<b>17</b>	

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

<b>Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?</b>	<u>DA</u>	NE
---	-----------	----

Predmetnim projektom planirano je korištenje obnovljivih izvora u sustavu grijanja građevine na drvnu biomasu. Kao izvor topline za grijanje vrtića predviđa se ugraditi kotao s automatskim punjenjem peleta, sa usisnim sistemom peleta. Uz kotao se nalazi spremnik za pelete volumena 800 litara. Priprema potrošne tople vode se predviđa izvesti preko bivalentnog spremnika volumena 500 litara koji se spaja na pelet peć. Grijanje vrtića predviđa se izvesti podnim grijanjem.

Navedeno je prikazano u Glavnem projektu mapa 6: Strojarski projekt.

- Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

Procijenjena vrijednost radova/instalacija/opreme koji se odnosi na korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine iznosi 562.500 kn (uključujući i PDV), a koji iznos se odnosi na stavku energetskog postrojenja.

#### 3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

Maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cijelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji je 84 djece.

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Nakon realizacije projekta biti će tri skupine vrtićke dobi.

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Nakon realizacije projekta biti će dvije skupine za jaslički uzrast.

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

Početni kapacitet je 0 budući da je riječ o izgradnji novog dječjeg vrtića.

### **3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA**

Planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 iznosi **24 mjeseca** od dana Donošenja odluke o dodijeli sredstava.

### **3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI**

Glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta su: 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, 2. Priprema dokumentacije i prijava projekta na Natječaj, 3. Provedba postupka nabave, 4. Izgradnja zgrade dječjeg vrtića, 5. Upravljanje provedbom projekta, 6. Promocija i vidljivost projekta.

### **3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI**

Pripremne aktivnosti koje su provedene u svrhu realizacije projekta je izrađeni Glavni projekt i podnijeti je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Osim navedenog, izvršene su i pripremne aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije potrebne za prijavu projekta na Natječaj.

### **3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA**

Ukupna vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV iznosi **9.013.400,00 kn.**

## **4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

### **4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI**

Ciljane skupine i krajnji korisnici su djeca uzrasta od 1 do 7 godina starosti, a interesne skupine su roditelji s lokalnog područja.

### **4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA**

Društvena opravdanost predmetnog projekta sukladna je ciljevima projekta koji se odnose na unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva razvojem temeljnih lokalnih usluga poboljšanjem standarda obrazovanja izgradnjom nove društveno korisne infrastrukture.

Društvena opravdanost očituje se i kroz problemska stanja nedostatnih i neodgovarajućih vrtićkih prostorija za ciljane skupine te je neophodno nužno povećati kapacitete za pružanje usluga odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi i stvoriti povoljno okruženje za obitelji i djecu predškolske dobi kako bi mogli lakše uskladiti obiteljske i poslovne obveze te osigurati bolje prostorne i materijalne uvjete za kvalitetno izvođenje programa odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi.

Dakle, realizacijom projekta postići će se pozitivni društveni učinci čime će se poboljšati kvaliteta življjenja roditelja odnosno samih obitelji i kvalitetni razvoj djece predškolske dobi.

## 6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

### PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

Dinamika financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta, kao i planirani izvori sredstava potrebni za provedbu projekta prikazani su tablicom u nastavku.

*Tablica: Dinamika ulaganja i izvori financiranja projekta u kn*

Stavka	2021.	2022.	2023.	Ukupno	Prihvatljivi iznos ulaganja
<b>I. Struktura ulaganja</b>					
<b>1. Izgradnja dječjeg vrtića</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312.500,00</b>	<b>7.312.500,00</b>	<b>7.312.500,00</b>
<b>2. Opremanje dječjeg vrtića</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>
<b>3. Opći troškovi</b>	<b>467.150,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>638.400,00</b>	<b>151.038,00</b>
3.1. Izrada glavnog projekta	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	
3.2. Popratna tehnička dokumentacija	234.150,00	0,00	0,00	234.150,00	
3.3. Priprema dokumentacije za prijavu na natječaj	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
3.4. Provedba javne nabave nabave	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	
3.5. Usluga nadzora izgradnje	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	
<b>Ukupno</b>	<b>467.150,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.537.500,00</b>	<b>9.013.400,00</b>	<b>8.526.038,00</b>
<b>II. Izvori financiranja</b>					
Vlastita sredstva	467.150,00	8.750,00	986.500,00	1.462.400,00	
EPFRR potpora	0,00	0,00	7.551.000,00	7.551.000,00	
<b>Ukupno</b>	<b>467.150,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.537.500,00</b>	<b>9.013.400,00</b>	

Ukupna vrijednost projekta uključujući i PDV iznosi 9.013.400,00 kn. Prihvatljivi iznos ulaganja iznosi 8.526.038,00 kn. Kao izvori financiranja projekta koristiti će se vlastita sredstva Općine u iznosu od 1.462.400,00 kn koja će se osigurati iz Proračuna te EPFRR potpora u iznosu od 7.551.000,00 kn (intenzitet 100% prihvatljivog iznosa ulaganja, ali ne veći od 1.000.000 EUR).

## **7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

S obzirom na ljudske kapacitete za provedbu predmetnog projekta uključeni će biti općinska načelnica Dijana Novak, zatim stručna suradnica za financije i proračun Općine Renata Božek te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine. Uz navedene osobe koje se zaposlenici korisnika na provedbi projekta sudjelovati će i vanjska konzultantska tvrtka sa stručnim znanjem potrebnim za provedbu i upravljanje projektom. S obzirom na potrebne ljudske kapacitete, navedene osobe i konzultantska tvrtka predstavljaju dosta ljudske kapacitete korisnika za uspješnu i kvalitetnu provedbu projekta.

S obzirom na organizacijsku shemu projektnog tima voditelj projekta je Općinska načelnica Dijana Novak. Dijana Novak stručna je prvostupnica javne uprave/ upravni pravnik te magistra ekonomije. Posjeduje dugogodišnje poslovno iskustvo na poslovnima višeg stručnog referenta, koordinatora projekta, administratora, pomoćnika u nastavi te voditelja projekata i programa.

Uz voditelja projekta Dijanu Novak, aktivnu ulogu u predmetnom projektu imaju koordinatori projektnih aktivnosti, a to su Renata Božek i Mia Heramija. Renata Božek po zanimanju je informatičar. Od 2002. godine zaposlena je u Općini Orešovica na radnom mjestu stručnog suradnika za financije i proračun. Mia Heramija po zanimanju je magistra prava te ima završeni certifikat iz javne nabave. U Općini obavlja funkciju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

U provedbi i upravljanju projektom osim voditelja projekta i koordinatora stručnu podršku će pružati vanjska neovisna konzultantska tvrtka koja će biti angažirana na provedbi javne nabave i administrativnom upravljanju projektom.

## **8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

### **8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA**

Planirani izvori prihoda korisnika financiraju se prihodima od poreza, od pomoći te iz vlastitih i namjenskih prihoda sukladno posebnim propisima. Planirani izvori sufinanciranja projekta pokriti će se iz Proračuna Općine. Prihode koje će generirani predmetni projekt odnose se na prihode ostvarene od zaduženja za boravak djece u vrtiću tj. u jasličkim i vrtičkim skupinama. Navedeni ukupni prihod godišnje iznosi 662.400 kn koji je baziran na 84 djece. Navedeni iznos predstavlja 50% stvarne pune cijene koštanja korištenja dječjeg vrtića, no Općina Orešovica participira u troškovima vrtića s udjelom od 50% stvarne pune cijene.

Osim vlastitih izvora iz Proračuna predmetni projekt će se u većem dijelu sufinancirati iz ostvarene EPFRR potpore ukoliko projekt bude pozitivno ocijenjen.

Predmetni projekt nakon provedbe će generirati prihod, a podmirenje rashoda nužnih za održavanje i upravljanje realiziranim projektom financirati će se vlastitim sredstvima iz proračuna.

Rashodi koje će generirati realizirani projekt se odnose na rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom, zatim na troškove plaća djelatnika, zatim režijskih troškova (voda, plin, električna energija) te troškovi ostalog potrošnog materijala i vanjskih usluga (sredstva za čišćenje, telefonske usluge, bankarske usluge, komunalne usluge, uredski materijal i sl.).

### **8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA**

Nakon provedbe projekta korisnik će zaposliti 17 stručnih osoba na puno radno vrijeme s minimalnom stručnom kvalifikacijom KV ili SSS, a koji će biti zaduženi na poslovima odgajatelja, upravnih i stručnih poslova te svih ostalih poslova vezanih uz rad dječjeg vrtića u razdoblju od najmanje pet godina. Upravljanje projektom se neće prenijeti drugoj pravnoj osobi te će upravljanje projektom voditi korisnik Općina Orešovica, a svu nadležnost i odgovornost nad projektom imati će Općinski načelnik.

## **9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

*(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)*

<b>Ostvaruje li projekt neto prihod?</b>	<b>DA</b>	<b><u>NE</u></b>
--	-----------	------------------

### **NAPOMENE:**

*Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.*

## Tablica izračuna neto prihoda

(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

Iznaciun diskontiranog neto prihoda

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi od načinuču članarina		662.400		662.400		662.400		662.400		662.400	
2. Prihodi od najamnina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Prihodi poslovanja (1-2)	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>
3. Trošak održavanja	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Trošak energije	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5. Trošak vanjskih usluga	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6. Trošak plaća	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
7. Trošak amortizacije	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
B. Rashodi poslovanja (3+4+5+6+7+8)	<b>0</b>	<b>1.893.000</b>									
C. Dobijenost (A-B)	<b>0</b>	<b>-1.140.600</b>									
D. Ulaganje u materijalni inventar	9.013.400										
E. Ulaganje u obitnu sredstva	0										
F. Usporna kapitalna ulaganja (D+E)	9.013.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobij/gubitak	0	-1.140.600	-1.140.600	-1.140.600	-1.140.600	-1.140.600	-1.140.600	-1.140.600	-1.140.600	-1.140.600	-1.140.600
II. Trošak amortizacije	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
III. Ukupna kapitalna ulaganja	9.013.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok (I + II - III)	-9.013.400	-1.050.600	-1.050.600	-1.050.600	-1.050.600	-1.050.600	-1.050.600	-1.050.600	-1.050.600	-1.050.600	-1.050.600
V. Osatak vrijednosti projekta											
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7909	0,7599	0,7307	0,7026	0,6758
VII. Diskonterani novčani tok ((IV * VI) × VII)	-9013400,0	-1.010192,3	-9713358,8	-933979,6	-898057,3	-863516,6	-830304,4	-793397,7	-757663,1	-73137,6	-1763347,7
VIII. Neto sadržajna vrijednost (NSV) (suma diskonteranog novčanog tokova)											
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											
X. Ukupan iznos umajanja propore											
diskontha stopa		4,00%									

## **10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJnim DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

Projekt je uskladen s strateškim razvojnim dokumentom LAG-a Mura-Drava pod nazivom „Lokalna razvojna strategija LAG-a Mura-Drava od 2014. do 2020. godine“, u strateškom cilju 2. Poboljšanje životnih uvjeta, u prioritetu 2P1 - Unapređenje infrastrukture LAG-a, u 2P1-M1 Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture, a gdje je utvrđena potreba za rekonstrukcijom i/ili izgradnjom društvene infrastrukture. Prema definiranoj analizi trenutnog stanja na području LAG-a što se tiče mreže odgojno-obrazovnih institucija ona je razvijena, no potrebna su dodatna ulaganja usmjerena u njeno unapređenje i daljnji razvoj. Navedena mjera nastoji riješiti postojeće probleme u vidu neadekvatne opremljenosti te neadekvatnih prostora pojedinih vrtića i škola, kao i nezadovoljavajući sigurnosni uvjeti na pojedinim dječjim i školskim igralištima te nedostatka kapaciteta odgojno-obrazovne infrastrukture. Navedeni cilj, prioritet i mjeru moguće je vidjeti na 32. stranici Lokalne razvojne strategije (u nastavku: LRS), koja je dostupna na slijedećoj poveznici: <http://www.lag-muradrava.hr/lokalna-razvojna-strategija-2014-2020-4-izmjena/>. Usklađenost projekta s tipom operacije iz PRR 7.4.1. prikazana je na 33. stranici LRS, a gdje je naveden doprinos PRR RH 2014 – 2020. te popis aktivnosti prihvatljivih za financiranje (građevine za odgoj – dječji vrtić), a koja aktivnost se odnosi na predmetni projekt.

LAG Mura-Drava je na 24. sjednici Skupštine 26. listopada 2020. godine usvojio četvrte izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura-Drava od 2014. do 2020. godine, a čije izmjene su dostupne na: <http://www.lag-muradrava.hr/lokalna-razvojna-strategija-2014-2020-4-izmjena/>.

## **11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORnim PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

Temeljem Zakona o građevni (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektant izjavljuje da je za građevinu: IZGRADNJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, PREDŠKOLSKA USTANOVA - DJEČJI VRTIĆ OREHOVICA, lokacija: k.č.br. 1957/26 k.o. Orešovica investitora : OPĆINA OREHOVICA, ČAKOVEČKA 9, 40322 OREHOVICA, ozn.projekta: NI-144/2021-A idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom - PPUO Orešovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” 4/06, 4/13, 8/15, 14/16, 3/17 i 7/21)

Prema navedenom, projekt je uskladen s prostornim planom PPUO Orešovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” 4/06, 4/13, 8/15, 14/16, 3/17 i 7/21), a što je navedeno u Idejnom projektu. Za predmetni projekt podnijeti je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

**12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI  
PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I  
INTERESNIM SKUPINAMA**

Korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1. je Općina Orešovica te izjavljuje da je projekt namijenjen javnoj upotrebi i korištenju te će predmetni projekt nakon stavljanja u funkciju biti dostupan svoj djeci predškolskog uzrasta.

Ciljane skupine su djeca uzrasta predškolske dobi od 1 godine do 7 godina koja će pohađati jasličke skupine i vrtićke skupine.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA**

Datum:  
21.09.2021.

Potpis i pečat:

**Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orešovica**

