Prilog 10
PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNICKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 021-05/21-01/16, URBROJ: 2109/22-02-21-5 )
UNUTAR MJERE 7 » TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUCJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZI1V PROJEKTA

IZGRADNJA GRAPEVINE JAVNE I DRUSTVENE NAMIJENE, PREDSKOLSKA
USTANOVA —DJECJI VRTIC OREHOVICA

2. KORISNIK

2.1. NAZIV KORISNIKA

Op¢ina Orehovica

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Cakovecka 9, 40322 Orehovica

2.4. OSOBA OVLASTENA ZA ZASTUPANIJE
Op¢inska nacelnica: Dijana Novak, mag. oec.
2.5. KONTAKT

Mob: 040/636-040

E-mail; opcina@orehovica.hr
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3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMIJERA I TIP OPERACIJE ZA KOIJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

3.1.1. PODMIJERA

Podmjera 7.4.,,Ulaganje u pokretanje, poboljsanje ili proirenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovnistvo, ukljuéujuéi slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu®.

3.1.2. TIP OPERACLE

Tip operacije 7.4.1.,,Ulaganje u pokretanje, poboljsanje ili proSirenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovni$tvo, ukljuéujuéi slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu®.

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ZUPANIJA ULAGANJA
Medimurska Zupanija

3.2.2. GRAD/OPCINA ULAGANIJA
Op¢ina Orehovica

3.2.3. NASELJE ULAGANJA

Orehovica

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

Planiranim projektom Ce se izgraditi zgrada djejeg vrtica u Orehovici na dijelu k.€. 1957/26 k.o.
Orehovica u naselju Orehovica. Zgrada dje¢jeg vrti¢a locirati ¢e se na isto¢nom dijelu k.¢. 1957/26
od koje ¢e se novo formirati gradevna Cestica povriine 9.264 m2. Zgrada djedjeg vrti¢a ée biti
jednoetazna sa pet odgojno-obrazovnih skupina od kojih su dvije skupine za jasli¢ki uzrast, tri za
vrti¢ki uzrast te ostalih potrebnih prostora za rad vrti¢a. Predvida se smje$taj ukupno 84 djece
uzrasta od 1 do 7 godina i to po 20 djece u vrti¢kim skupinama te po 12 djece u jasliCkim
skupinama. Rad u svim skupinama planiran je kao cjelodnevni u trajanju od 7 do 10 sati dnevno.

Lokacija ulaganja se nalazi unutar obuhvata PPUO Orehovica (,,Sluzbeni glasnik Medimurske
Zupanije“ sa svim izmjenama i dopunama 4/06, 4/13, 8/15, 14/16, 3/17 i 7/21). Predmetna parcela
nalazi se u zoni javne i dru§tvene namjene — predskolska i socijalna namjena.
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Predmetna gradevina je projektirana u skladu sa smjernicama Drzavnog pedagoskog standarda
predskolskog odgoja i naobrazbe te u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupa¢nosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Projektirana novoformirana gradevna &estica ima povrSinu od 9.264 m? Maksimalni tlocrtni
gabariti gradevine iznose 47,05 x 29,60 m, a ukupna tlocrtna povrsina cca 1046 m® Koeficijent
izgradenosti ¢estice iznosi 12,97 %= 13 % (<40%).

Kao izvor topline za grijanje vrtiéa predvida se ugraditi kotao s automatskim punjenjem peleta, sa
usisnim sistemom peleta. Uz kotao se nalazi spremnik za pelete volumena 800 litara. Priprema
potrosne tople vode se predvida izvesti preko bivalentnog spremnika volumena 500 litara koji se
spaja na pelet pe¢. Grijanje vrtia predvida se izvesti podnim grijanjem.

Razlog i svrha provedba projekta olituje se kroz opéi cilj i specifi¢ni cilj.

Opéi cilj odnosi se na unapredenje kvalitete Zivota lokalnog stanovni§tva razvojem temeljnih
lokalnih usluga poboljSanjem standarda obrazovanja izgradnjom nove drustveno Korisne
infrastrukture.

Specifi¢ni cilj je povecati kapacitete za pruZanje usluga odgoja i obrazovanja u predskolskoj dobi
i stvoriti povoljno okruZenje za obitelji i djecu predikolske dobi kako bi mogli lakSe uskladiti
obiteljske i poslovne obveze te osigurati bolje prostorne i materijalne uvjete za kvalitetno izvodenje
programa odgoja i obrazovanja u pred$kolskoj dobi.

3.4. OCEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

3.4.1. Ocekivani rezultati i mjerljivi indikatori

Projektom ¢e se izgraditi jednoetazni dje&ji vrti¢ sa pet odgojno-obrazovnih skupina od kojih su
dvije skupine za jasli¢ki uzrast, tri za vrti¢ki uzrast te ostali potrebni prostori za rad vrti¢a. Predvida
se smjestaj ukupno 84 djece i to po 20 djece u vrtickim skupinama te po 12 djece u jaslickim
skupinama.

Mjerljivi indikatori koji ée se postiéi projektom je izgradena zgrada djejeg vrtica gradevne bruto
povrine od 1.045,79 m?.

Takoder, osim kvantitativnih pokazatelja, provedba projekta doprinosi i kvalitativnim indikatorima
projekta kao $to je zadovoljstvo roditelja kvalitetom Zivljenja te kvalitetni preduvjeti za razvoj
djece predskolske dobi.
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3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA NE

Projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta te ¢e se nakon provedbe projekta zaposliti 17 osoba
na puno radno vrijeme. Radna mjesta odnositi ¢e se na slijede¢a radna mjesta: odgajatelji, upravne
1 struéne poslove, poslove ¢&i§éenja, poslove pranja rublja, poslove odrZzavanja okoliSa, poslove

nabave hrane, poslove pripreme hrane.

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

Planirana godina ili

Planirani planirano razdoblje
R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) broj radnih stvaranja novog
mjesta radnog mjesta nakon

realizacije projekta
1. | Odgajatelji 10 2024
2. | Upravni poslovi 2 2024
3. | Odrzavanje Cistoc¢e unutarnjih prostora 1 2024
4. | Pranje rublja 1 2024
5. | OdrZavanje okolisa — domar 1 2024
6. | Nabava hrane — vozag 1 2024
7. | Priprema hrane - kuhar 1 2024

Ukupno 17
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3.4.3. Koristenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja gradevina (prostorija) koji su
predmet ulaganja

Je li projektom planirano koriStenje obnovljivih izvora DA NE
energije u sustavu grijanja gradevine?

Predmetnim projektom planirano je koridtenje obnovljivih izvora u sustavu grijanja gradevine na
drvnu biomasu. Kao izvor topline za grijanje vrti¢a predvida se ugraditi kotao s automatskim
punjenjem peleta, sa usisnim sistemom peleta. Uz kotao se nalazi spremnik za pelete volumena 800
litara. Priprema potro$ne tople vode se predvida izvesti preko bivalentnog spremnika volumena
500 litara koji se spaja na pelet pe¢. Grijanje vrti¢a predvida se izvesti podnim grijanjem.

Navedeno je prikazano u Glavnom projektu mapa 6: Strojarski projekt.

» Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Koristenje obnovljivih izvora
energije u sustavu grijanja gradevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

Procijenjena vrijednost radova/instalacija/opreme koji se odnosi na koriStenje obnovljivih izvor
energije u sustavu grijanja gradevine iznosi 562.500 kn (ukljuéujuéi i PDV), a koji iznos se odnosi
na stavku energetskog postrojenja.

3.4.4. Kapacitet djecjeg vrtica

Ukupni kapacitet dje¢jeg vrtica planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s
Drzavnim pedagoskim standardom predskolskog odgoja i obrazovanja:

Maksimalni moguci broj djece u zgradi djedjeg vrtiCa u redovnom cjelodnevnom programu
sukladno projektno-tehni¢koj dokumentaciji je 84 djece.

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrticke dobi nakon realizactje projekta (ako je primjenjivo):

Nakon realizacije projekta biti ¢e tri skupine vrticke dobi.

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasli¢ke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):
Nakon realizacije projekta biti ¢e dvije skupine za jasli¢ki uzrast.

Pocetni kapacitet djeCjeg vrtiCa prije realizacije projekta u skladu s DrZavnim pedagoSkim
standardom predskolskog odgoja i obrazovanja:

Poletni kapacitet je 0 buduéi da je rije¢ o izgradnji novog dje¢jeg vrtica.
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3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

Planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traZi javna potpora iz Mjere 7 iznosi 24 mjeseca
od dana Donosenja odluke o dodijeli sredstava.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti koje ¢e se provoditi u svrhu provedbe projekta su: 1. Izrada projektno-tehnicke
dokumentacije, 2. Priprema dokumentacije i prijava projekta na Natjetaj, 3. Provedba postupka
nabave, 4. Izgradnja zgrade djegjeg vrti¢a, 5. Upravljanje provedbom projekta, 6. Promocija i
vidljivost projekta.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

Pripremne aktivnosti koje su provedene u svrhu realizacije projekta je izradeni Glavni projekt i
podnijeti je zahtjev za ishodenje gradevinske dozvole. Osim navedenog, izvrene su i pripremne
aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije potrebne za prijavu projekta na Natjecaj.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta sukladno projektno-tehni¢koj dokumentaciji, procjeni troskova,
troSkovniku projektiranih radova/instalacija, tro8§kovniku/specifikaciji opreme, ukljucujuéi
prihvatljive i neprihvatljive tro§kove, opée tro§kove i PDV iznosi 9.013.400,00 kn.
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4. DRUSTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

Ciljane skupine i krajnji korisnici su djeca uzrasta od 1 do 7 godina starosti, a interesne skupine su
roditelji s lokalnog podrudja.

4.2. DRUSTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

Drustvena opravdanost predmetnog projekta sukladna je ciljevima projekta koji se odnose na
unapredenje kvalitete Zivota lokalnog stanovni$tva razvojem temeljnih lokalnih usluga
poboljsanjem standarda obrazovanja izgradnjom nove drustveno korisne infrastrukture.

Drustvena opravdanost o¢ituje sc¢ i kroz problemska stanja nedostatnih i neodgovarajuéih vrtickih
prostorija za ciljane skupine te je neophodno nuZno povecati kapacitete za pruZanje usluga odgoja
i obrazovanja u predskolskoj dobi i stvoriti povoljno okruZenje za obitelji i djecu predskolske dobi
kako bi mogli lakse uskladiti obiteljske i poslovne obveze te osigurati bolje prostorne i materijalne
uvjete za kvalitetno izvodenje programa odgoja i obrazovanja u predskolskoj dobi.

Dakle, realizacijom projekta postici ¢e se pozitivni drudtveni uéinci ¢ime e se poboljsati kvaliteta
Zivljenja roditelja odnosno samih obitelji i kvalitetni razvoj djece predskolske dobi.
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6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

Dinamika financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i
funkcionalnosti projekta, kao i planirani izvori sredstava potrebni za provedbu projekta prikazani
su tablicom u nastavku.

Tablica: Dinamika ulaganja i izvori financiranja projekia u kn

Prihvatljivi

Stavka 2021. 2022. 2023, DeurEe iznos ulaganja

1. Struktura ulaganja

1. Izgradnja djegjeg vrtic¢a 0,00 0,00/ 7.312.500,00| 7.312.500,00| 7.312.500,00
2. Opremanje djedjeg vrti¢a 0,00 0,00 1.062.500,00| 1.062.500,00| 1.062.500,00
3. Opéi troskovi 467.150,00 8.750,00| 162.500,00f 638.400,00 151.038,00
3.1. Izrada glavnog projekta 210.500,00 0,00 0,00 210.500,00
3.2. Popratna tehni¢ka dokumentacija 234.150,00 0,00 0,00 234.150,00
3.3. Priprema dokumentacije za prijavu na natjedaj 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
3.4. Provedba javne nabave nabave 0,00 8.750,00 0,00 8.750,00
3.5. Usluga nadzora izgradnje 0,00 0,00 162.500,00 162.500,00

Ukupno| 467.150,00| 8.750,00| 8.537.500,00( 9.013.400,00| 8.526.038,00

1L Izvori financiranja
Vlastita sredstva 467.150,00 8.750,00 986.500,00]  1.462.400,00
EPFRR potpora 0,00 0,00/ 7.551.000,00| 7.551.000,00

Ukupno| 467.150,00]  8.750,00 8.537.500,00| 9.013.400,00]

Ukupna vrijednost projekta ukljuéujuéi i PDV iznosi 9.013.400,00 kn. Prihvatljivi iznos ulaganja
iznosi 8.526.038,00 kn. Kao izvori financiranja projekta koristiti ¢e se vlastita sredstva Opéine u
iznosu od 1.462.400,00 kn koja ¢e se osigurati iz Proratuna te EPFRR potpora u iznosu od
7.551.000,00 kn (intenzitet 100% prihvatljivog iznosa ulaganja, ali ne ve¢i od 1.000.000 EUR).
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7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

S obzirom na ljudske kapacitete za provedbu predmetnog projekta ukljuceni ¢e biti op¢inska
na¢elnica Dijana Novak, zatim struéna suradnica za financije i prora¢un Op¢ine Renata Bozek te
pro&elnica Jedinstvenog upravnog odjela Opéine. Uz navedene osobe koje se zaposlenici korisnika
na provedbi projekta sudjelovati ée i vanjska konzultantska tvrtka sa stru¢nim znanjem potrebnim
za provedbu i upravljanje projektom. S obzirom na potrebne ljudske kapacitete, navedene osobe i
konzultantska tvrtka predstavljaju dostatne ljudske kapacitete korisnika za uspjesnu i kvalitetnu

provedbu projekta.

S obzirom na organizacijsku shemu projektnog tima voditelj projekta je Op¢inska nacelnica Dijana
Novak. Dijana Novak stru¢na je prvostupnica javne uprave/ upravni pravnik te magistra ekonomije.
Posjeduje dugogodisnje poslovno iskustvo na poslovnima viSeg struénog referenta, koordinatora
projekta, administratora, pomo¢nika u nastavi te voditelja projekata i programa.

Uz voditelja projekta Dijanu Novak, aktivnu ulogu u predmetnom projektu imaju koordinatori
projektnih aktivnostima, a to su Renata BoZek i Mia Heramija. Renata BoZzek po zanimanju je
informati¢ar. Od 2002. godine zaposlena je u Opéini Orehovica na radnom mjestu stru¢nog
suradnika za financije i prora¢un. Mia Heramija po zanimanju je magistra prava te ima zavrSeni
certifikat iz javne nabave. U Opéini obavlja funkciju procelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

U provedbi i upravljanju projektom osim voditelja projekta i koordinatora struénu podrSku ¢e
pruzati vanjska neovisna konzultantska tvrtka koja ¢e biti angazirana na provedbi javne nabave i
administrativnom upravljanju projektom.
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8. NACIN ODRZAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Planirani izvori prihoda korisnika financiraju se prihodima od poreza, od pomoéi te iz vlastitih i
namjenskih prihoda sukladno posebnim propisima. Planirani izvori sufinanciranja projekta pokriti
¢e se iz Prorauna Opéine. Prihode koje ¢e generirani predmetni projekt odnose se na prihode
ostvarene od zaduZenja za boravak djece u vrticu tj. u jasli¢kim i vrtickim skupinama. Navedeni
ukupni prihod godisnje iznosi 662.400 kn koji je baziran na 84 djece. Navedeni iznos predstavlja
50% stvarne pune cijene kostanja koristenja djejeg vrtiéa, no Opéina Orehovica participira u
troSkovima vrti¢a s udjelom od 50% stvarne pune cijene.

Osim vlastitih izvora iz Proratuna predmetni projekt ¢e se u veéem dijelu sufinancirati iz ostvarene
EPFRR potpore ukoliko projekt bude pozitivno ocijenjen.

Predmetni projekt nakon provedbe ¢e generirati prihod, a podmirenje rashoda nuZnih za odrZavanje
1 upravljanje realiziranim projektom financirati ¢e se vlastitim sredstvima iz proratuna.

Rashodi koje ¢e generirati realizirani projekt se odnose na rashode nuZne za upravljanje i
odrZavanje realiziranim projektom, zatim na tro$kove placa djelatnika, zatim rezijskih troskova
(voda, plin, elektri¢na energija) te tro§kovi ostalog potroSnog materijala i vanjskih usluga (sredstva
za CiS¢enje, telefonske usluge, bankarske usluge, komunalne usluge, uredski materijal i sl.).

8.2. ODRZAVANIE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONACNE
ISPLATE SREDSTAVA

Nakon provedbe projekta korisnik ¢e zaposliti 17 stru¢nih osoba na puno radno vrijeme s
minimalnom stru¢nom kvalifikacijom KV ili SSS, a koji ¢e biti zaduZeni na poslovima odgajatelja,
upravnih i struénih poslova te svih ostalih poslova vezanih uz rad djedjeg vrtica u razdoblju od
najmanje pet godina. Upravljanje projektom se necée prenijeti drugoj pravnoj osobi te ¢e upravljanje
projektom voditi korisnik Opéina Orehovica, a svu nadleznost i odgovornost nad projektom imati
¢e Op¢inski nacelnik.
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9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Sukladno Clanku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA

NAPOMENE:

Tablicu izracuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi
troskovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troSkova i izracuna potpore prihvatljivi troskova Ce se
umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira

neto prihod.
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10. USKLADENOST PROJEKTA SA STRATESKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM
STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE
PODRUCNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Projekt je uskladen s strateskim razvojnim dokumentom LAG-a Mura-Drava pod nazivom
,Lokalna razvojna strategija LAG-a Mura-Drava od 2014. do 2020. godine*, u strate$kom cilju 2.
Poboljsanje Zivotnih uvjeta, u prioritetu 2P1 - Unapredenje infrastrukture LAG-a, u 2P1-M1
Razvoj i modernizacija drustvene infrastrukture, a gdje je utvrdena potreba za rekonstrukcijom
i/ili izgradnjom drustvene infrastrukture. Prema definiranoj analizi trenutnog stanja na podrucju
LAG-a $to se ti¢e mreZe odgojno-obrazovnih institucija ona je razvijena, no potrebna su dodatna
ulaganja usmjerena u njeno unapredenje i daljnji razvoj. Navedena mjera nastoji rijesiti postojece
probleme u vidu neadekvatne opremljenosti te neadekvatnih prostora pojedinih vrti¢a i Skola, kao
i nezadovoljavajuéi sigurnosni uvjeti na pojedinim dje&jim i $kolskim igralidtima te nedostatka
kapaciteta odgojno-obrazovne infrastrukture. Navedeni cilj, prioritet i mjeru moguce je vidjeti na
32. stranici Lokalne razvojne strategije (u nastavku: LRS), koja je dostupna na slijedecoj
poveznici: http://www.lag-muradrava.hr/lokalna-razvojna-strategija-2014-2020-4-izmjena/.
Uskladenost projekta s tipom operacije iz PRR 7.4.1. prikazana je na 33. stranici LRS, a gdje je
naveden doprinos PRR RH 2014 —2020. te popis aktivnosti prihvatljivih za financiranje
(gradevine za odgoj — djedji vrti¢), a koja aktivnost se odnosi na predmetni projekt.

LAG Mura-Drava je na 24. sjednici Skupstine 26. listopada 2020. godine usvojio Cetvrte izmjene
Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura-Drava od 2014. do 2020. godine, a ¢ije izmjene su
dostupne na: http://www.lag-muradrava.hr/lokalna-razvojna-strategija-2014-2020-4-izmjena/.

11. USKLAPENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektant izjavljuje da je za
gradevinu: [ZGRADNJA GRADEVINE JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE, PREDSKOLSKA
USTANOVA - DJECJI VRTIC OREHOVICA, lokacija: k.&.br. 1957/26 k.o. Orehovica investitora
: OPCINA OREHOVICA, CAKOVECKA 9, 40322 OREHOVICA, ozn.projekta: NI-144/2021-A
idejni projekt izraden u skladu s prostornim planom - PPUO Orehovica (“Sluzbeni glasnik
Medimurske Zzupanije” 4/06, 4/13, 8/15, 14/16, 3/17 i 7/21)

Prema navedenom, projekt je uskladen s prostornim planom PPUO Orehovica (“Sluzbeni glasnik
Medimurske Zupanije” 4/06, 4/13, 8/15, 14/16, 3/17 i 7/21), a §to je navedeno u Idejnom projektu.
Za predmetni projekt podnijeti je zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole.
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12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI
PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNISTVU I
INTERESNIM SKUPINAMA

Korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1. je Op¢ina Orehovica
te izjavljuje da je projekt namijenjen javnoj upotrebi i koristenju te ée predmetni projekt nakon
stavljanja u funkciju biti dostupan svoj djeci predskolskog uzrasta.

Ciljane skupine su djeca uzrasta predikolske dobi od 1 godine do 7 godina koja ¢e pohadati jaslicke
skupine i vrti¢ke skupine.

OPCINSKO VIJECE OPCINE OREHOVICA

Datum: Potpis i pecat:

21.09.2021. P?g@; ‘OpéinskogAijoca Opéine Orehovica
ot TIRSNESI
,/"C‘ro. 27\
O
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